

大教会創立130周年記念祭準備日程表

月	日	曜日	事項	備考
4月	5日	土	教組祭・準備ひのきしん	参加者調べ締め切り 参加票・駐車券配布
	6日	日	準備ひのきしん	
	13日	日	準備ひのきしん	
	15日	火	責任者会議	
	18日	金	教祖誕生祭	
	19日	土	婦人会総会	
	20日	日	準備ひのきしん	
	24日	木	月次祭	
			おつとめ総仕上げ 雅楽合奏練習	
	27日	日	準備ひのきしん	
5月	29日	火	全教一斉ひのきしんデー	神殿内外大掃除・会館窓拭き 除草他 机イス等搬入 記念品袋つめ 大教会テント・各会場設営 テント設営後・机イス配置
	3日	土	準備ひのきしん	
	4日	日	準備ひのきしん	
	5日	月	教組祭・準備ひのきしん	
	11日	日	準備ひのきしん	
	15日	木	責任者会議	
	18日	日	準備ひのきしん	
	24日	土	月次祭	
			おつとめ総仕上げ 午前9時より最終打ち合わせ	
	25日	日	準備ひのきしん	
			以後準備ひのきしん	
	30日	金	テント設営（業者）	
	31日	土	前夜祭	
6月	1日	日	130周年記念祭	
	2日	月	御礼・片付け	